











| | | |
|---|---|---|
|  | Berita Acara Go Live |  |
| | T24 –Core Banking (Konvensional) | |

| | |
|---------------|---|
| Nama | PT. Bank Pembangunan Daerah Jambi |
| Nama Proyek | IMPLEMENTASI CBS T24 – KONVENSIONAL |
| Nomor Kontrak | No. : 002/JAMBI/07/2013 dan No. : 12.07/PKS/BJ/2013 Perjanjian Pengadaan Jasa Implementasi Aplikasi Core Banking System (Konvensional dan Syariah), tanggal : 09 Juli 2013 |

Pada hari Minggu, tanggal 23 Februari 2014 telah disetujui dan diterima **Berita Acara Go Live** dengan modul – modul dan hasil sebagai berikut:

| MODUL | HASIL |
|---|---|
| Core Banking System <ul style="list-style-type: none"> • Migrasi • Setup • Testing sebelum Go Live | Diterima dan disetujui <i>(sesuai catatan pada dokumen Rekap hasil kegiatan UAT dan dokumen Rekap hasil kegiatan Go Live)</i> |
| Card Management System <ul style="list-style-type: none"> • Migrasi • Setup • Testing sebelum Go Live | Diterima dan disetujui <i>(sesuai catatan pada dokumen Rekap hasil kegiatan UAT dan dokumen Rekap hasil kegiatan Go Live)</i> |
| Central Bank Report (CBR) <ul style="list-style-type: none"> • Setup • Testing sebelum Go Live | Diterima dan disetujui <i>(sesuai catatan pada dokumen Rekap hasil kegiatan UAT dan dokumen Rekap hasil kegiatan Go Live)</i> |



| | | |
|--|--|---|
| |  <u>Maswardi, SE</u> Wakil Ketua CBS |  <u>Drs. H. Usman</u> Ketua Proyek CBS |
| |  <u>H. Zulyani M. Jazid., SE.MM</u> Direktur Umum |  <u>Drs. Subekti Heriyanto., MBA.</u> Direktur Utama |
| Disetujui dan diterima, PT. FORTRESS DATA SERVICES |  <u>Temi Tingginehe</u> Project Manager | |
| |  <u>Elvira Saputra</u> Direktur |  <u>Sutiahyo Budiman</u> Direktur Utama |